

บันทึกการประชุม (Minutes of Meeting)

Daily Meeting — ติดตามความคืบหน้าโครงการ E-CMIS

ครั้งที่ 5/2569 | วันที่ 5 มิถุนายน 2569

1. ข้อมูลการประชุม

โครงการ	E-CMIS ระบบบริหารจัดการสำนวนคดีทุกจริต (ป.ป.ท.)		
วันที่ประชุม	วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 16.00 น.	ครั้งที่	5
สถานที่	ห้องประชุม Smart Space 2 / Online (Google Meet)	ผู้บันทึก	นายภูริพัฒน์ เหมกุล

2. ผู้เข้าร่วมประชุม

ที่	ชื่อ-นามสกุล	บทบาท	บริษัท	หมายเหตุ
1	นางสาวณิรุตฯ พัฒนอำพันทอง (ทราย)	SA Outsource (กจ.4,9,10)	Prodigy9	ไม่ได้เข้าร่วม
4	นายสิทธิศักดิ์ พิมพ์ทองภูมิ (บิ๊ก)	SA Outsource (กจ.5,6,7)	Prodigy9	เข้าร่วม(Online)
5	นายวิจิวัฒน์ สิริวิระภาค (อิงค์)	SA Outsource (กจ.8,13)	Prodigy9	ไม่ได้เข้าร่วม
2	นายเจษฎา สมพร (นิว)	Team Advisor (กจ.4,5,9,10,12)	STW	ไม่ได้เข้าร่วม
3	นายธัญธิตา กรวรรณวนิช (แนน)	Team Advisor (กจ.4,5,9,10,12)	STW	ไม่ได้เข้าร่วม
6	นายภูริพัฒน์ เหมกุล (อาร์ม)	นักศึกษาฝึกงาน	STW	เข้าร่วม

3. วาระการประชุม

- ติดตามความคืบหน้างานรายบุคคล
- ปัญหา/อุปสรรคที่พบ และแนวทางแก้ไข
- ตรวจสอบสถานะเอกสารส่งมอบงวดที่ 1 (Internal Deadline 12/06/69)

4. ความคืบหน้ารายบุคคล

ที่	ชื่อ / กิจกรรม	งานที่ได้วันนี้	ปัญหา/อุปสรรค	% คืบหน้า	หมายเหตุ
1	กิจกรรมที่ 4 (คุณทราย)	มีการเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง		0%	รับงานต่อจากคุณชาคริต
2	กิจกรรมที่ 5 (คุณบ๊ิก)	เร่งปรับ Use Case ตามที่ลูกค้าให้รับจากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน	ยังดำเนินการทำในส่วนเอกสารไม่แล้วเสร็จ	0%	รับงานต่อจากคุณชาคริต
3	กิจกรรมที่ 6 (คุณบ๊ิก)	เร่งปรับแก้ BPMN ตามที่ลูกค้าให้รับจากการประชุมเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน	ยังดำเนินการทำในส่วนเอกสารไม่แล้วเสร็จ	0%	-
4	กิจกรรมที่ 7 (คุณบ๊ิก)	เอกสารไม่แล้วเสร็จและยังต้องรอการตรวจสอบเบื้องต้นจากทางทีมเพื่อนำไปเสนอกับลูกค้า	ยังไม่มีการส่งเอกสารเพื่อให้ทีมตรวจสอบเบื้องต้น	0%	มีนัดตรวจสอบเอกสารกับลูกค้าในวันอังคารที่ 9 เวลา 15:00 เพื่อยืนยัน (แจ้งล่วงหน้าแล้ว)
5	กิจกรรมที่ 8 (คุณอิง)	มีการเข้าไปพูดคุยกับลูกค้าเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้อง		0%	-
6	กิจกรรมที่ 9 (คุณทราย)	ไม่เข้าร่วมการประชุม		50%	-
7	กิจกรรมที่ 10 (คุณทราย)	ไม่เข้าร่วมการประชุม		0%	-
8	กิจกรรมที่ 11 (คุณทิว)	ไม่เข้าร่วมการประชุม	เอกสารเหลือหัวข้อ BRD และทำ Slide สำหรับนำเสนอแนวทางกระบวนการนำเข้าข้อมูล นอกรอบแบบไม่ทางการให้กับ พี่ต๋ม และ ผอ. ดาว	80%	มีนัดนำเสนอแนวทางกับลูกค้าจันทร์ที่ 8 มิ.ย. 15.00 น. (แจ้งล่วงหน้าแล้ว)

9	กิจกรรมที่ 12 (คุณแทนและคุณนิว)	12(1): ลูกค้าให้ผลตอบรับที่ดี กับหน้ารายงานผล ภาพรวม	12(2): มีความเห็นจาก ทางลูกค้าว่าต้อง ปรับปรุงเรื่องข้อมูลที่ยัง ไม่ครบถ้วน เช่น การ ค้นหาด้วยชื่อส่วนบุคคล	0%	—
10	กิจกรรมที่ 13 (คุณอิง)	ไม่เข้าร่วมการประชุม	-	0%	—
11	กิจกรรมที่ 14 (คุณเดียร์)	กำลังเร่งดำเนินการ	-	90%	—

5. Action Items (มติที่ประชุม)

ที่	Action Item	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดส่ง	สถานะ/ระดับ
1	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ เล่มหลัก (บางส่วน)	คุณเดียร์	05/06/69	● สำคัญ
2	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 4 (บางส่วน)	คุณทราย	05/06/69	● สำคัญ
3	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 5 (บางส่วน)	คุณบ๊ิก	05/06/69	● สำคัญ
4	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 6 (บางส่วน)	คุณบ๊ิก	05/06/69	● สำคัญ
5	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 7 (บางส่วน)	คุณบ๊ิก	05/06/69	● สำคัญ
6	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 8 (บางส่วน)	คุณอิง	05/06/69	● สำคัญ
7	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 9 (บางส่วน)	คุณทราย	05/06/69	● สำคัญ
8	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 10 (บางส่วน)	คุณทราย	05/06/69	● สำคัญ
9	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 11 (บางส่วน)	คุณทิว	05/06/69	● สำคัญ

10	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 12 (บางส่วน)	คุณเนท+คุณนิว	05/06/69	● สำคัญ
11	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 13 (บางส่วน)	คุณอิง	05/06/69	● สำคัญ
12	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการและออกแบบกระบวนการ กิจกรรมที่ 14	คุณเดียร์	05/06/69	● สำคัญ
13	เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	คุณพีช	05/06/69	● สำคัญ
14	เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (บางส่วน)	คุณเดียร์	05/06/69	● สำคัญ
15	รายงานการประชุม	คุณอาร์ม	02/06/69	● สำคัญ
16	เตรียมโฟลวภาพรวมระบบ (Overview Flow) สำหรับนำเสนอให้คุณ Sawit (แทนคุณชาคริต)	คุณหมู (PM)	04/06/69	● เร่งด่วน

6. ความเสี่ยง / ประเด็นที่ต้องติดตาม

ที่	ความเสี่ยง	ผลกระทบ	ผู้รับผิดชอบ	แนวทางแก้ไข
1	Prodigy9 ไม่ส่งรายชื่อ SA ทดแทนทันกำหนด 4/06/69	กจ.4,5 ไม่มีผู้รับผิดชอบที่มีความสามารถทดแทน และไป Load งานทีมงานคนอื่น — งานงวด 1 ลำบาก	นายอัศวเดช สมมะโนหมาย	Escalate ผู้บริหาร STW ทันที
2	เอกสารงวด 1 ไม่แล้วเสร็จก่อน Internal Deadline 12/06/69	ผิด TOR — ค่าปรับ + ความน่าเชื่อถือ	นายอัศวเดช สมมะโนหมาย	Daily tracking + เร่ง SA ทุกคน
3	กิจกรรมที่ 13 ยังไม่ได้เริ่มจัดทำเอกสาร และโฟลวเดิมเป็น Swimlane แนวนอน ซึ่งอาจไม่ตรง format ที่กำหนด	กจ.13 ลำบาก เสียไม่ทัน Internal Deadline 12/06/69	คุณอิง	เร่งดำเนินการและปรับ format โฟลว + เร่ง SA ประสานงานพี่เดียร์

7. Checklist เอกสารส่งมอบงวดที่ 1 (TOR: 22/06/69 | Internal: 12/06/69)

ที่	เอกสารส่งมอบ งวดที่ 1	ผู้รับผิดชอบ	สถานะ
1	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน เล่มหลัก	คุณเดียร์	กำลังดำเนินการ
2	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 4	คุณทราย	กำลังดำเนินการ
3	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 5	คุณป๊ก	กำลังดำเนินการ
4	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 6	คุณป๊ก	กำลังดำเนินการ
5	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 7	คุณป๊ก	กำลังดำเนินการ
6	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 8	คุณอิง	กำลังดำเนินการ
7	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 9	คุณทราย	กำลังดำเนินการ
8	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 10	คุณทราย	กำลังดำเนินการ
9	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 11	คุณทิว	กำลังดำเนินการ
10	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 12	คุณเนท	กำลังดำเนินการ
11	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 13	คุณอิง	กำลังดำเนินการ
12	รายงานการวิเคราะห์กระบวนการงานและออกแบบกระบวนการงาน กิจกรรมที่ 14	คุณเนท+คุณนิว	กำลังดำเนินการ
13	เอกสารการออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ	คุณพีช	กำลังดำเนินการ
14	เอกสารการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม	คุณเดียร์	กำลังดำเนินการ
15	รายงานการประชุม	คุณอาร์ม	ดำเนินงานสำเร็จ

8. การประชุมครั้งต่อไป

วันที่	วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2569	เวลา	-
สถานที่	Online (Google Meet)		
วาระหลัก	ติดตาม Action Items + Review เอกสารส่งมอบงาน		

ผู้บันทึกการประชุม	PM ผู้รับรองการประชุม
ลงชื่อ	ลงชื่อ
(นายภูมิพัฒน์ เหมกุล)	(นายอัครเดช สมมะโนหมาย)
วันที่ 5 มิถุนายน 2569	วันที่ 5 มิถุนายน 2569
